

ETAPES D'ELABORATION DU RLPi

17/12/2020

E
L
A
B
O
R
A
T
I
O
N

D
U

P
R
O
J
E
T

C
O
N
C
E
R
T
A
T
I
O
N

Prescription de l'élaboration du RLPi *par délibération du Conseil Communautaire (n°2020_128)*



Débat sur les orientations et objectifs du RLPi *en Conseil Communautaire*



Bilan de la concertation et arrêt du projet - *Délibération du Conseil Communautaire*



3 mois

Consultation des personnes publiques associées, et de la commission départementale de la nature des paysages et des sites



30 jours

Enquête Publique - *Ouverture par arrêté communautaire*



Sous 30 jours

Rapport et conclusions du Commissaire Enquêteur



Approbation du RLPi *en Conseil Communautaire (+ mesures de publicité le rendant exécutoire)*

RLPi annexé aux Plan Locaux d'Urbanisme *par arrêté communautaire de mise à jour*